



نموذج (الدروس المستفادة)
من برنامج
« المنتدى الأول لمحافظات
وقرى مكة المكرمة »

الفترة : 27 - 29 / 1 / 2025 م

المنتدى الاول لمحافظات وقرى مكة المكرمة بمدينة جدة	اسم المشروع
د. عبدالله الغامدي	مدير المشروع
٤ / ٢ / ٢٠٢٥ م	تاريخ الوثيقة

مراجعة الأداء التنفيذية	
٥ / ٢ / ٢٠٢٥ م	التاريخ
	الملاحظات



المجال	دروس من الأعمال التي تمت بنجاح	دروس من الأعمال التي لم تتم بنجاح	التوصيات
الجدول الزمني	- وضوح الجدول الزمني - توفير المواصلات لمدرء الجمعيات لمقر الفعاليات ضبط حضورهم	تنوع فقرات البرنامج	التفكير في فقرات أخرى متنوعة إضافة لما نفذ
المعنيين	- وجود المقدم والإعلامي عبد الله الشهري - تنوع ضيوف الجلسات - حضور أغلب الجمعيات في القرى - ظهور أعضاء مجلس الإدارة في توقيع الاتفاقيات والتكريم	- تأخر رد بعض جمعيات القرى في تأكيد المشاركة - اعتذار بعض الضيوف عن المشاركة	- وضع موعد نهائي لقبول مشاركة الجمعيات - إيجاد بدائل للضيوف والمشاركين في الجلسات
التجهيزات العامة	- المكان رائع واكثر فخامة - الجهة المنفذة والإعلامية محترفين - الضيافة والوجبات ممتازة - جودة المعرض المصاحب للتعريف بالجهات والجمعيات والرعاة - اسناد التنظيم المتطوعين في التنظيم من الشباب والفتيات	- المعرض المصاحب بحاجة الى مساحة اكبر - ضعف تواجد بعض مسؤولي بوثات الجمعيات	- إضافة تواجد مسؤول البوث في بنود اشتراطات استلام البوثرات - زيادة عدد الفرق التطوعية التنظيم
أخرى	كثرة الطلب من مدرء الجمعيات لتكرار مثل هذه البرامج والفعاليات والتي تساهم في حل مشكلاتهم وتطوير أعمالهم في جمعياتهم .		

اعتماد مدير المشروع

الاسم	عبد الله الغامدي	التوقيع		التاريخ	٢٠٢٥ / ٢ / ٥ م
-------	------------------	---------	--	---------	----------------