



نموذج (الدروس المستفادة)

من مشروع

« تحلية المياه »

الفترة : 2024 / 11 / 1 - 2025 / 1 / 30 م

اسم المشروع	تحلية المياه بمدينة القنفذة - المظيلف - دوقه
مدير المشروع	أ . يوسف اليحياوي
تاريخ الوثيقة	٢٠٢٥ / ١ / ٣٠ م

مراجعة الأداء التنفيذية	
التاريخ	٢٠٢٥ / ٢ / ١ م
الملاحظات	

المجال	دروس من الأعمال التي تمت بنجاح	دروس من الأعمال التي لم تتم بنجاح	التوصيات
الجدول الزمني	<ul style="list-style-type: none"> الالتزام بالخطّة الزمنية أسهم في إنجاز معظم أعمال التركيب حسب المستهدف. 	<ul style="list-style-type: none"> تأخير محدود بسبب بُعد بعض المواقع. 	<ul style="list-style-type: none"> إعداد جدول مرّن يتضمّن بدائل زمنية.
المعنيين	<ul style="list-style-type: none"> تعاون فعّال بين الجمعيات والجهة المنفّذة ساعد في نجاح المشروع. 	<ul style="list-style-type: none"> تفاوت تجاوب بعض المستفيدين في مواعيد التركيب. 	<ul style="list-style-type: none"> تعزيز التواصل المسبق وتأكيد المواعيد.
التجهيزات العامة	<ul style="list-style-type: none"> أجهزة التحلية ذات جودة عالية وحققت رضا المستفيدين. 	<ul style="list-style-type: none"> بحاجة لمزيد من التوضيح لطريقة الاستخدام. 	<ul style="list-style-type: none"> تقديم إرشادات مبسطة عند التركيب.
أخرى	<ul style="list-style-type: none"> التوثيق ورسائل المستفيدين أظهرت الأثر الإيجابي للمشروع. عدم تطبيق قياس رضا موحد. اعتماد أداة مختصرة لقياس الرضا. 		

اعتماد مدير المشروع

الاسم	يوسف اليحيائي	التوقيع	التاريخ	٢٠٢٥ / ٢ / ١ م
-------	---------------	---------	---------	----------------